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金华市工程建设项目审批办理基本流程图一
—政府投资房屋建筑类项目
93个工作日招标文件备案（含招标控制价审查）
（建设）
4个工作日
施工、监理招投标（开标、中标公示）
4个工作日
初步设计批复（发改）
7个工作日
概算审核意见（财政）
20个工作日
建设工程规划许可
（规划部门）11个工作日
建设单位申请
网上
受理
施工图联合审查（建设部门）10个工作日
施工图设计
（设计单位）
出具建设工程人防审核手续
(人防)
出具防雷装置设计审核手续
(危化场所)
(气象)
出具建设工程消防审核手续
(消防)
7个工作日
通信报装
燃气报装
 
供水报装
供电报装
质量监督手续
（质监）
人防质量监督手续（人防）
项目赋码
（发改）
1个工作日
各个专项验收人防、消防、建设、发改、国土、水利等部门
竣工验收阶段（测验合一）
15个工作日
施工许可阶段
12个工作日
工程建设许可阶段
44个工作日
网上
受理
建设用地审批
（国土）
建设用地规划许可(规划)
3个工作日
建设单位申请
可行性研究报告批复
（发改）
7个工作日 
特殊项目需风险评估（政法委）

用地预审
（国土）
建设项目选址审批（规划）
11个工作日（含公示）
资金筹措意见
（财政）
立项用地规划许可阶段
22个工作日
竣工验收备案1个工作日
联合验收建设部门4个工作日
各个专业测绘成果测绘中介机构
联合测绘
测绘部门
10个工作日
施工完成达到验收要求后
建设单位申请
网上
受理
水土保持方案报批（有区域评估可简化或实行承诺制）（占用水域）（水利）
民用建筑节能审查（建设）
环境影响评估报批
（有区域评估可简化或实行承诺制）
（环保）
建设工程施工许可（建设）2个工作日

超限高层建筑工程抗震设防专项审查（建设）


工程设计方案联合审查
（规划、建设等）
6个工作日
建设单位申请
网上
受理

