





金华市工程建设项目审批办理基本流程图三
——企业投资民用建筑类项目
48个工作日
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出具建设工程消防审核手续（消防）
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用地建设条件包括:规
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出具防雷装置设计审核手续（危化场所）（气象）
环境影响评估报批（有区域评估可简化或实行承诺制）
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施工许可阶段
12个工作日
立项用地规划许可、工程建设许可阶段
             21个工作日 
项目策划
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      15个工作日




