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建设项目

供电报装


建设工程施工许可
（建设）2个工作日
施工图
联合审查
(建设）
10个工作日
建设工程规划
许可（规划）
11个工作日
建设用地
规划许可
（规划）3个工作日
项目备案
(赋码)(发改)
1个工作日

燃气报装
竣工验收
备案
1个工作日
联合验收建设部门4个工作日
联合测绘
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通信报装
质量监督手续
（质监）
情形二：情形一以外的其他项目
情
形
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7个工作日

各个专项验收人防、消防、建设、发改、国土、水利等部门
各个专业测绘成果测绘中介机构
由建设单位和设计单位
按照规划条件进行承诺
后申办建设规划许可证

建设用地审批
（国土）

出具建设工程消防审核手续（消防）

用地建设条件包括:规
划条件、消防、人防要求

出具建设工程人防审核手续（人防）



出具防雷装置设计审核手续（危化场所）（气象）
环境影响评估报批（有区域评估可简化或实行承诺制）
（占用水域）（环保）



水土保持方案报批（有区域评估可简化或实行承诺制）
（水利）



施工许可阶段
12个工作日
立项用地规划许可、工程建设许可阶段 
             21个工作日
政府内部项目策划

竣工验收阶段（测验合一）
       15个工作日











